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RESUM EXECUTIU
El Grup de Treball de Programari Lliure per als Professionals de la Informació, del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) neix al juliol de 2004. Des de llavors, la 
seva filosofia i línies de treball han estat dedicades a la recerca i difusió d'iniciatives relacionades 
amb el programari lliure aplicat a la Biblioteconomia i la Documentació.
En aquest sentit, un dels mitjans de difusió ha estat la web del Grup, des d'on es donen a conèixer 
nous projectes i noticies relacionades en l'àmbit temàtic que els hi ocupa. A més d'altres recursos i 
textos d'interès.
La web del Grup es va publicar al setembre del 2004, és un web gestionat amb un gestor de 
continguts lliure anomenat Mambo. A mitjans de l'any 2005, Mambo va patir una sèrie de canvis 
ideològics, en el sentit que els seus creadors van haver de separar-se per continuar camins diferents, 
provocant un canvi en el model de negoci. Mambo va passar a ser un programari propietari i van 
crear una nova versió anomenada Joomla, aquest nou programa és la solució lliure de la separació 
empresarial.
A ran d'aquest canvi, el Grup de Treball ha vist com el seu gestor de continguts web no encaixa 
amb la filosofia i línies de treball marcats. Si la finalitat del Grup és la difusió del programari lliure 
no seria lògic fer servir un altre tipus de programa, per tant s'han vist obligats a buscar un altre 
gestor, i en aquest cas la solució adoptada ha estat Joomla.
La finalitat d'aquest projecte és l'actualització del sistema de gestió de continguts de la web del 
Grup de Treball sobre programari lliure per als professionals de la informació (COBDC), fent servir 
Joomla. 
Per portar a terme el projecte podrem comptar amb els recursos ja disponibles al Grup, i que 
actualment es fan servir pel manteniment del web. Aquests recursos són el personal que dona suport 
tècnic (1 informàtic) i els documentalistes que mantenen actualitzada la informació i continguts del 
web (2 documentalistes). A més, dels recursos materials i tecnològics que es necessiten per realitzar 
les tasques encomanades als objectius prevists pel projecte.
Les tasques principals seran l'actualització del programari de gestió de continguts amb l'última 
versió de Joomla. Seguidament, es procedirà a l'actualització de la informació que actualment hi ha 
al web, afegint nous continguts i apartats d'informació.
Totes aquestes tasques tenen una previsió d'acabament en un mes i, el resultat serà una nova web 
del Grup de Treball de programari lliure per als professionals de la informació (COBDC) amb una 
nova imatge, nous serveis i apartats, una millor gestió dels continguts i un sistema de comunicació 
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Què és el programari lliure?
“Programari Lliure” (free software, en anglès) és un afer de llibertat, no de preu. Per a 
comprendre el concepte, heu de pensar en “free” com a lliure i no com a gratuït”.
Així comença la definició de Programari Lliure de la traducció catalana autoritzada pel Projecte 
GNU1. 
El terme free software va aparèixer al 1985 amb la creació de la Free Software Foundation, de la mà 
de Richard Stallman. El programari lliure fa referència a quatre llibertats:
Llibertat 0: La llibertat per executar el programa, per a qualsevol propòsit.
Llibertat 1: La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies. 
L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.
Llibertat 2: La llibertat de redistribuir copies per a poder ajudar als nostres veïns.
Llibertat 3: La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les nostres millores al públic, per a 
que tota la comunitat pugui beneficiar-se. L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.
Per tant, un programa és programari lliure si els usuaris tenen totes aquestes llibertats: total llibertat 
per poder copiar, modificar i distribuir el programa sense demanar o pagar cap permís.
D'aquesta definició es després un llista d'avantatges e inconvenients que val la pena tenir presents, 
per tal de comparar i valorar la solució que millor convingui per la nostra necessitat:
>>Inconvenients:
- Escassesa de personal qualificat
- Manca de llocs de referència sòlids
- Cap empresa que avali el programa
>>Avantatges:
- Independència tecnològica
- Personalització i millora del programa
- Adaptabilitat i interoperabilitat
1.2. El Grup de Treball
Pel que fa a l'àmbit professional de la informació i la documentació, podem trobar referències d'ús 
del programari lliure des dels anys 90. Ara per ara, la interoperabilitat, la personalització i la gestió 
de documents electrònics ha marcat una gran necessitat en el nostre entorn. En molts casos les eines 
comercials no han pogut solucionar aquesta necessitat, per això el programari lliure ha estat l'opció 
adoptada per moltes institucions.
El Grup de Treball sobre Programari Lliure per als Professionals de la Informació (en ocasions GT) 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), va ser creat a finals 




La missió i activitat principal del GT és la recerca i difusió d'iniciatives relacionades amb el 
programari lliure aplicades a la Biblioteconomia i la Documentació, per obrir vies de cooperació 
amb altres grups professionals interessats en aquest model. 
Les línies de treball en què el grup desenvolupa les seves tasques són:
Línia de difusió: tasques relacionades amb la difusió de notícies i iniciatives relacionades amb el 
programari lliure - i difusió del propi grup -, organització i assistència a cursos.
Línia de projectes: col·laboracions i recolzament a projectes de programari lliure.
Línia de sinergia interprofessional: tasques orientades a facilitar la convergència de grups 
professionals interessats en el programari lliure.
Seguint aquestes línies de treball, el grup ha realitzat diverses activitats, entre les quals podem 
destacar l’organització de diverses conferències i jornades professionals, un projecte 
d’automatització d’una petita biblioteca, publicacions d’articles i l’assistència a d’altres 
esdeveniments relacionats amb la temàtica.
Algunes de les activitats organitzades han estat2:
- Conferència "El model de negoci del programari lliure" (Barcelona, Març 2005)
- Conferencia: "Derechos de autor y software libre: las claves de la difusión del conocimiento para 
las bibliotecas" (Barcelona, Juliol 2005)
- 1a Jornada Internacional sobre programari lliure per a biblioteques (Terrassa, Octubre 2005)
- 2a Jornada Internacional sobre programari lliure per a biblioteques (Barcelona, Febrer 2007).
- Exposició de programari lliure per a biblioteques (Barcelona, Maig-Juny 2007)
A l’actualitat compta amb més de 50 membres subscrits a la llista de distribució (proglliure@soft-
libre.net) i una plana web (www.soft-libre.net) des de on publica les diverses noticies i novetats del 
seu àmbit d’actuació. En aquest sentit, la web es la principal via de difusió i comunicació amb el 
món professional i la resta de gent interessada en la temàtica.
Després de més de dos anys d’activitat, el grup s'ha plantejat la necessitat d’actualitzar el gestor de 
continguts amb que es manté l'actual web, així com els continguts que es publiquen. Per aquest 
motiu es presenta i planifica aquest projecte.
2Vegeu Annex I o la secció d'Esdeveniments de la web del Grup (www.soft-libre.net).
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT
2.1. Coneixements adquirits
Durant el Màster sobre Gestió de Continguts Digitals, impartit a la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació (UB) (setembre 2005 – juny 2006) hem rebut coneixements diversos per a la gestió 
de projectes vinculats a la documentació i continguts digitals. 
El cas d'estudi d'aquest projecte s'adequa perfectament als objectius marcats al Màster, en tant que 
la seva finalitat del projecte és l'actualització d'un gestor de continguts per millorar el funcionament 
i manteniment d'un web.
Per portar a terme el projecte es compta amb l'experiència i know how de l'equip, i sobre tot dels 
coneixements adquirits durant en Màster, pel que fa a assignatures com:
- Elaboració i gestió de projectes. Per a la realització d'aquest projecte.
- Estudis d'usuaris i webmetria. Per a l'estudi d'ús del web i la creació de l'enquesta d'avaluació del 
web.
- Llenguatges d'etiquetat (I i II). Per al disseny de les plantilles de consulta i resultats del directori 
d'aplicacions.
- Sistemes de gestió de continguts al web (CMS). Per a l'administració de webs gestionats amb 
Joomla.
- Selecció i avaluació de continguts digitals. Per a la selecció d'enllaços sobre Joomla i altres 
enllaços d'interès sobre programari lliure.
- Interacció i visualització. Per a la plantilla de disseny i la distribució dels continguts del nou web.
2.2 Gestió de continguts
L'objectiu bàsic de la gestió de continguts és la integració de dades, informació i coneixements a 
una infraestructura tecnològica mitjançant un software el qual també permet la gestió d'altres 
serveis i l'accés als continguts i informació oferts a través d'Internet. 
Aquestes eines tecnològiques, anomenades sistemes de gestió de continguts (SGC) (o Content 
Management System en anglès -CMS-), ofereixen prestacions que transformen el continguts 
informacionals en serveis d'informació.
Un SGC no deixa de ser una sèrie de bases de dades que recopilen i emmagatzema la informació 
per oferir-la a través d'Internet. En aquest sentit, la necessitat de protecció i seguretat dels 
continguts és important, requereixen d'un control i sistema de còpies, per tal de no perdre la 
informació guardada. Si parlem de la part d'administració dels SGC, aquests permeten gestionar els 
perfils dels usuaris que entraran continguts, establint així perfils d'edició de continguts, de 
modificació dels continguts, de modificació del disseny, de creació de nous serveis, etc.
Ara per ara, gaire bé tots els portals d'Internet estan creats a un SGC. Abans eren eines exclusives 
de grans portals i planes web, ara podem trobar eines econòmiques i senzilles a l'abast de qualsevol 
persona, per això l'increment de l'ús d'aquest tipus d'eines ha fet que evolucionen cap a sistemes i 
webs senzilles fàcils de crear i mantenir. 
Aquest tipus d'eines permeten agregar notícies i altres texts, emmagatzemen recursos electrònics 
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(planes web i documents electrònics), i ofereixen tota una gama de components que aporten valor 
afegit a la informació publicada, com per exemple, fòrums, xats, galeria d'imatges, enviament de 
documents, enviament de comentaris i opinions respecte als continguts, sindicador de noticies, etc. 
Tot aquest contingut és maquetat a través d'una sèrie de plantilles de disseny que fan visualitzar la 
informació d'una forma més còmoda que una base de dades.
La gestió de continguts fàcilment es pot confondre amb termes com gestió de coneixement, gestió 
de documents, agregadors de noticies, repositori de documents, sistema de missatgeria instantània, 
bloc. El cas és que un SGC pot incloure gaire tots aquests altres sistemes com a serveis oferts des 
del web gestionat.
Veurem un exemple pràctic d'implementació i gestió d'un SGC al treball d'aquest projecte.
2.3. Problemàtica
L'actual web del Grup de Treball sobre programari lliure per als professionals de la informació 
(COBDC) (www.soft-libre.net) està feta amb el sistema de gestió de continguts (a partir d'ara SGC) 
anomenat Mambo. 
Mambo és un software lliure per a la gestió de continguts digitals mantingut pels seus creadors i un 
grup de col·laboradors. La política de col·laboració d'aquest grup ha canviat i ha fet que els creadors 
es separin i continuïn camins diferents3.
Un grup d'aquests creadors ha decidit comercialitzar el programa Mambo. Aquesta nova política no 
encaixa amb la filosofia i línies d'actuació del Grup de Treball, que és la promoció de l'ús del 
programari lliure en l'àmbit de la biblioteconomia i la documentació. No es pot seguir una filosofia 
si el Grup no s'aplica amb l'exemple. D'aquí la necessitat d'aquest projecte per actualitzar el web 
amb el nou SGC lliure.
La versió actualitzada i lliure, desenvolupada a ran de la separació dels creadors originals, es diu 
Joomla. Aquest nou software lliure de gestió de continguts manté i millora moltes de les 
característiques i mòduls del SGC anterior, a més està traduït a diversos idiomes, entre ells català i 
castellà, dels quals hi ha una gran comunitat desenvolupant millores del sistema. Joomla s'ajusta a la 
finalitat del Grup i millora el SGC que actualment manté la web del Grup.
En conclusió, l'actualització del SGC de la web del Grup de Treball serà amb Joomla. Això implica 
l’actualització del programari i el traspàs de la informació ja existents. A més, s'aprofitarà per 
millorar el continguts i la informació del web amb la creació de nous apartats.
Un altre gran problema de la web, que es vol millorar i potenciar, és el directori d'aplicacions. 
Aquest directori conté diverses eines lliures d'aplicació en la gestió de la informació i la 
documentació, tant per biblioteques com per centres de documentació. 
Inicialment es va crear el directori d'aplicacions amb una vintena de programes i la consulta i 
presentació de resultats era una única llista amb tots els registres del directori. Actualment hi ha més 
de 50 programes i la seva cerca i visualització resulta més difícil.
Aquest directori és un dels apartats més consultats a la web i dona gran valor afegit al contingut i 
finalitat de la web del Grup de Treball, per tant millorar i potenciar aquest directori és un altre dels 
objectius d'aquest projecte.
3Vegeu a l'Annex II el recull de notícies relacionades amb la separació.
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El directori d'aplicacions, per la seva importància i volum de feina, tot sol podria desencadenar un 
nou projecte (o subprojecte) de desenvolupament, però només em centraré en la millora del que hi 
ha actualment, com a part dels objectius per a la millora dels continguts de la web de Grup de 
Treball.
2.4. Per què   Joomla  ?  
Es podria haver seleccionat un altre SGC, ja que al mercat es poden trobar altres gestors de 
continguts lliures que actualment tenen molta sortida i sobre tot hi ha experiències d'ús conegudes. 
Entre aquests altres SGC podem trobar: Drupal, Nuke, OpenCMS o Xoops.
Entre aquests i Joomla, la diferència està en el seu funcionament, alguns poden ser més fàcil 
d'instal·lar i de gestionar. Però per aquest projecte, aprofitaré els coneixements adquirits al Màster 
per tal d'aplicar Joomla a la nova web del Grup de Treball.
Un altre motiu d'haver seleccionat Joomla, ha estat que és la versió actualitzada i lliure de l'actual 
SGC instal·lat per la gestió del web del GT, tal com s'ha explicat a la problemàtica. 
Joomla és un gestor de continguts reconegut mundialment, permet generar planes web senzilles a 
més complexes, les principals aplicacions del programa sol ser a webs corporatives, intranets, 
escoles, planes personals, etc.
És un programa fàcil d'instal·lar i de manegar, ja que des d'una interfície web pots gestionar, 
administrar i mantenir qualsevol plana web, a partir d'una sèrie de components i mòduls com:
- organització del menú 
- informació de l'organització
- notícies
- enquestes




Algunes pantalles de l'administrador del programa:
Administració del sistema
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Punts forts Com maximitzar-los
L'equip que portarà a terme el projecte, té els 
coneixements necessaris per fer el canvi del 
web (know how). Estan formats en 
informàtica, són experts en software lliure i 
tenen experiència en la gestió i manteniment 
de planes web.
Continuar ampliant coneixements a partir de:
- Cursos de formació sobre creació i manteniment 
de webs i gestió de continguts digitals.
- Donar-nos d'alta a alguna comunitat d'usuaris de 
Joomla.
- Organitzar sessions de formació interna entre 
l'equip i els membres que vulguin compartir els 
nous coneixements adquirits en un curs o en l'ús 
d'una aplicació.
L'equip està al dia de les noves tendències, 
tant en software lliure com en sistemes de 
gestió de continguts, gràcies a l'experiència 
laboral, a la formació que han realitzat i al 
reciclatge professional que continuen fent. 
Continuar estant al dia de les noves tendències a 
partir de:
- Assistència a congressos. 
- Lectura de bibliografia especialitzada.
Els responsables del grup coneixen els 
diferents perfils dels membres del grup, ja 
que estan molt en contacta amb ells a través 
de la llista de distribució i les reunions anuals 
del membres.
Continuar amb la promoció del grup, des del 
COBDC, la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació (UB) i les diverses activitats que 
s'organitzen a l'any.
Coneixen les necessitats dels membres del 
grup i dels visitants del web, con en el punt 
anterior, a través de les reunions i, sobre tot, 
les estadístiques d'accés al web.
- Realitzar enquestes de satisfacció sobre l'ús del 
web i l'opinió sobre els esdeveniments organitzats.
- Continuar amb les reunions anuals dels membres 
del grup.
- Organitzant debats des del web i la pròpia llista de 
distribució.
Els membres i equip coordinador està motivat 
per portar a terme el canvi del web. Són un 
equip molt implicat en la filosofia del 
software lliure i volen provar nous 
programes.
Donar algun tipus d'incentiu, com a premi per la 
seva col·laboració, a partir de descomptes especials 
en alguns cursos organitzats pel COBDC.
L'equip porta una rutina de manteniment del 
web ja establerta.
Per tal que la rutina no es faci monòtona i pesada, 
rotarem les diverses tasques de manteniment entre 
l'equip, per tal que sempre tinguin tasques diferents 
i així conèixer al 100% com es gestiona i coordina 
una web.
Punts febles Com minimitzar-los
Poc temps de dedicació per l'execució i 
manteniment del web.
- Ampliar el temps d'execució del projecte 
d'actualització del web.
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Pocs recursos econòmics per invertir en 
l'actualització i manteniment del web.
- Buscar patrocinadors institucionals del web, per 
tal de recollir aportacions econòmiques o altre tipus 
d'incentiu que ajudin al manteniment tant del grup 
com del web.
Poques persones dedicades al manteniment 
del web.
- Buscar becaris i/o gent en pràctiques per portar la 
tasca de manteniment del web.
Poc continguts al web actual. Ampliar els continguts del web amb noves 
secciones com galeria d'imatges, texts dels 
esdeveniments, calendari d'activitats, fòrums, etc.
Poca actualització dels continguts del web. Fer que l'actualització del web sigui més autònoma, 




Tecnològiques, la ràpida evolució de la 
tecnologia fa que s'hagi d'invertir molt de temps 
en ampliació del coneixement sobre les noves 
tendències
Procurant estar al dia de les novetats 
tecnològiques però fent a l'hora una selecció dels 
coneixements que interessen al grup.
Moltes institucions que treballen amb projectes 
similars.
Estar assebentat dels projectes que actualment 
s'estan portant a terme en el que a programari 
lliure per biblioteques es refereix. Assistir a 
jornades i presentacions d'experiències, establir 
contactes amb institucions, etc.
Legals, a nivell dels continguts publicats, de les 
eines tecnològiques que es fan servir i les 
col·laboracions rebudes.
- Pels continguts, crear llicències Creative 
Commons (CC) per tot el que es publica al web.
- Si el contingut pertany a un autor extern al 
grup, demanar una autorització escrita per la 
publicació del material, si aquest pot portar una 
llicència CC millor.
- Fer servir tecnologies lliures amb llicències 
d'ús públic.
- Establir acords per escrit de les col·laboracions 
i participacions amb determinades 
organitzacions.
Oportunitats Com maximitzar-les
Socials, el software lliure està de moda, tant a 
d'administració pública con a moltes de les 
organitzacions amb les que el grup hi col·labora.
Organitzar més esdeveniments de promoció del 
software lliure amb el patrocini de les 
organitzacions animades i motivades en el tema.
Ensenyament, hi ha un públic molt obert a les 
tecnologies lliures, per tal d'ampliar 
coneixements i aplicar-los als seus entorns de 
treball. Aquest augment d'usuaris fa créixer la 
Continuar amb l'organització d'esdeveniments de 
promoció d'ús del software lliure i donant a 
conèixer noves aplicacions i experiències.
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tendència social cap a l'ús i adquisició d'aquest 
tipus de tecnologia.
Professionals, contribuïm a la promoció d'un 
tema d'interès general per l'àmbit professional de 
biblioteconomia i documentació. Per tant, es 
creen nous espais de competència que donen 
rellevància social i prestigi professional.
Promoure el grup en entorns professionals com 
el COBDC i la Facultat de Biblioteconomia i 




Hi ha pocs grups de treball del COBDC que tinguin web, els pocs que en tenen l'han fet amb algun 
programa de disseny o han contractat la seva creació i disseny a una empresa externa. Dels grups de 
treballs que hi ha actualment al COBDC no hi ha cap que mantingui la seva web amb un SGC. 
Altres webs, de comunitats i grups d'usuaris, especialitzats en software lliure estan molt al dia i 
mantenen molt actualitzada la seva web i el software que la gestiona, de fet són experiències 
positives a seguir per a aquest projecte.
Aquest projecte el que pretén és posar-se al dia amb el SGC i actualitzar i millorar els continguts 
actuals del web, per tal de donar més informació i altres vies de comunicació i col·laboració amb els 
membres del Grup i visitants del web, seguint l'exemple d'altres web de comunitats d'usuaris de 
software lliure.
S’han seleccionat una sèrie d'experiències positives que serviran d'exemple i referència a seguir per 
aquest projecte. Les webs  visitades tracten una temàtica semblant i que estan mantingudes amb 
diferents SGC lliures. També ajudaran a veure com estructuren el seu contingut i quins apartats i 
serveis d'informació ofereixen. 
Les experiències son els següents:
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a) Openbiblio, Web oficial del programa d'automatització de biblioteques
(http://obiblio.sourceforge.net/)
Openbiblio és un sistema d'automatització de biblioteques creat al 2002. Aquest sistema està 
programat en PHP i conté els mòduls bàsics de OPAC, préstec, catalogació i administració del 
sistema. Des de la seva web ofereix la descàrrega del programa i documentació de suport, entre 
altres seccions. 
Degut al gran èxit i al gran treball que els desenvolupadors i usuaris estan fent amb el programa, 
han modificat el web oferint noticies, espais de suport tècnic i comunicació amb la comunitat 
usuària del programa.
El punt més valorat del canvi del web ha estat l'aplicació d'un wiki per facilitar la comunicació i 
intercanvi d'informació entre els usuaris del programa. D'aquesta manera la web sempre està activa i 
actualitzada. Algunes seccions d'informació a destacar són:
- Fòrum d'ajuda i un altre per requeriments i característiques del programari.
- Recull d'enllaços d'organitzacions que fan servir Openbiblio.
- Recull de contactes amb comunitats que treballen pel desenvolupar noves modificacions i 
traduccions del programari.
- Espai de suport tècnic on descarregar documentació, pegats, noves versions, etc.
- Històric dels canvis que s'han fet al web.
- Sindicació del contingut que es publica al web.
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b) Libro Blanco del Software Libre 
(http://libroblanco.com)
Aquest web va se una iniciativa apareguda al 2002 amb l'objectiu d'informar sobre els avenços en 
relació al desenvolupament i implementació de programari lliure a la societat espanyola i sobre tot a 
l'administració pública.
A l'agost del 2006, van migrarà la web de PostNuke a Joomla. És una web molt dinàmica que 
permet la participació dels visitants, a partir de:
- l'entrada de noticies
- l'entrada d'esdeveniments al calendari
- el registre d'empreses i grups al directori 
- participació en el Wiki creant i ampliant el contingut del web
Alguns apartats a destacar del nou web incorpora són: 
- “Eventos”, que funciona amb el mòdul de calendari.
- “Empresas”, que és una base de dades d'empreses que ofereixen solucions amb software lliure. 
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c) La Farga : idees i projectes relacionats amb software lliure
(http://www.lafarga.org/)
Projecte iniciat al 2004 per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) 
de la Generalitat de Catalunya. El principal objectiu és promoure diverses accions respecte al 
programari lliure. Aquest espai web recolza el desenvolupament i debat sobre el programari lliure 
en català.
Es tracta d'un web en constant actualització, ofereixen notícies d'actualitat, agenda d'activitats i 
diversos directoris d'organitzacions, grups de treball, etc. Com a software de gestió de continguts 
fan servir Drupal.
El visitant registrat pot participar en l'alimentació dels continguts del web, pot recomanar 
programaris, esdeveniments per l'agenda, etc. 
Alguns continguts a destacar són:
- L'enquesta
- La sindicació dels continguts diferents seccions (notícies, agenda, casos d'èxit, organitzacions, 
etc.).
18
d) Badopi - Grup d'usuaris de software lliure de Barcelona
(http://www.badopi.org/)
Es tracta d'un grup de joves de Barcelona que fan servir software lliure i al 2003 van decidir 
ajuntar-se, formar el grup i amb ell la web on publiquen diverses notícies referent al software lliure i 
participar en esdeveniments relacionats. 
Web està feta amb Drupal. Bàsicament és un recull de noticies enviades pels diferents usuaris 
registrats. Inclou una guia d'estil pel la publicació d'aquestes noticies.
El més destacat del web és que a pesar d'estar gestionat amb Drupal, l'administració de la 
informació es fa com en un bloc, on hi ha diferents usuaris que publiquen notícies i la resta pot 
comentar-les.
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e) CEIF - Centre d'Estudis de la Imatge i la Fotografia
(http://www.foto-ceif.com/portal/index.php)
És un espai dedicat a la fotografia i destinat als membres del centre i a qualsevol persona 
interessada en l'art fotogràfic i audiovisual. Ofereix molts fòrums de temàtiques diverses i una gran 
galeria d'imatges amb diferents àlbums de fotografies.  
El web està gestionat amb diverses eines, en funció de les tres grans seccions d'informació que 
aporta el web del CEIF:
- WordPress, per l'inici del web i la secció d'informació sobre el CEIF, en format de blog amb 
notícies, novetats, webs relacionades, etc.
- phpBB2, pels fòrums, amb diverses categories i temàtiques.
- Coppermine Photo Gallery, per la galeria d'imatges organitzada amb diferents àlbums.
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4.1. Idees extretes del Benchmarking
Com hem pogut veure, tots aquests webs són comunitats d'usuaris que hi col·laboren de forma 
activa a mantenir actualitzada la informació dels respectius webs fent servir SGC lliures. Alguns 
dels continguts, serveis i apartats que es destaquen són:
- Noticies i/o Butlletins
- Documentació i texts d'interès
- Zona de descàrrega de programes
- Enllaços de contactes amb usuaris que estan fent servir programari lliure.
- Fòrums i/o Wikis
- Galeria d'imatges
- Bases de Dades i/o Directoris
- Sindicació de continguts
Per tant, en aquest projecte de renovació del web seguirem com a model algunes de les diverses 
idees extretes d'aquests exemples, sobre tot pel que fa al dinamisme de continguts, apartats i 
participació.
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5. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
5.1. Característiques generals
Nom del projecte: soft-libre.net
Dependència institucional: El Grup de treball sobre programari lliure per als professionals de la 
informació, pertany al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC). 
És el COBDC qui dona suport i recolzament als grups de treball, per tal de posar a disposició dels 
col·legiats uns espais de treball i investigació en diferents disciplines i temàtiques, dintre de la 
biblioteconomia i la documentació.
Usuaris: El Grup està destinat als professionals de la informació (bibliotecaris, documentalistes, 
informàtics, periodistes, etc.), i qualsevol altre persona interessada en el programari lliure 
d'aplicació en biblioteques i centres de documentació. 
Col·lecció: Ofereix una col·lecció de recursos d'informació sobre la temàtica del Grup de Treball, 
entre els que es poden destacar: recopilació de noticies, texts i bibliografia de referència, 
recomanació de webs i directori d'aplicacions lliures per l'àmbit professional. 
5.2. Cobertura
Abast del projecte: l'abast general del projecte és tenir un nou web que es mantingui actualitzat de 
forma autònoma i motivi a la participació del membres, dels col·laboradors del Grup de Treball i de 
la resta de visitants interessats en el tema del Grup.
Abast temporal: la temporització prevista pel web és la durada que tingui el Grup de Treball, ja que 
és el mitjà que tenen per la difusió d'informació especialitzada que tracta el Grup, compartir 
experiències relacionades amb la temàtica i donar-se a conèixer com a Grup.
Abast temàtic: la temàtica que cobreix la web és la mateixa que el Grup de Treball, és l'ús de 
programari lliure aplicat a biblioteques i centres de documentació i la difusió de projectes d'aquest 
àmbit temàtic. 
Abast geogràfic: en un principi, el web estava destinat als usuaris de Catalunya i per això el idioma 
del web és en català. Amb el temps, alguns membres del Grup i visitants del web han demanat que 
la informació sigui en castellà, ja que el interès ha arribat més enllà de l'àmbit lingüístic català. 
Actualment tenim visites i membres de la resta d'Espanya i Sud-Amèrica. I és per aquest motiu que 
s’aprofitarà l’actualització del web per fer un canvi d’idioma a la informació publicada.
A tall d'exemple, i com a justificació del canvi d'idioma del web i mostra de l'àmbit geogràfic que 
cobreix el web del Grup de Treball, s'ha recollit durant 3 mesos (d'abril a juny de 2006) 
estadístiques d'accés al web.
Aquestes estadístiques s'han recollit amb Google Analytics, del qual s'ha extret aquest gràfic de les 
ubicacions de les visites per tal de veure l'àmbit geogràfic que cobreix web i com a justificació a la 
decisió de traduir la web al castellà.
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A continuació destaco els paisos que accedeixen al web i el nombre total de visites de cadascun 
d'ells:
Espanya: 528 visites
De les quals 264 són de Catalunya
Veneçuela: 11 visites
Bolívia: 8 visites





Detectada la problemàtica del web del Grup de Treball i aprofitant els coneixements adquirits al 
Màster de Gestió de Continguts Digitals (UB) es presenta una gran oportunitat per tal d'actualitzar 
el web i posar en pràctica el que hem aprés sobre el programa Joomla i la gestió de continguts.
Per tant, seguint la filosofia del GT, i fent servir una nova tecnologia lliure, la finalitat d'aquest 
projecte és:
Actualitzar del sistema de gestió de continguts de la web del Grup de Treball sobre Programari 
Lliure per als Professionals de la Informació (COBDC) a través d'una plataforma web basada en 
programari lliure, que ens permetrà renovar la imatge del web, activar nous apartats d'informació 
i millorar la gestió i actualització dels seus continguts, tot adreçat als membres del grup i  
qualsevol persona interessada en el programari lliure en l'àmbit professional de la informació i la 
documentació, i amb una previsió d'acabament de 1 mes. 
5.4. Planificació
Les fases que es planifiquen per portar a terme aquest projecte, i per tant, aconseguir la finalitat 
marcada, són:
Fase 1: Implementació
Implica l'actualització del SGC i la posada en marxa del nou web del Grup de Treball.
Fase 2: Llançament i promoció
Implica el procés de proves de l'anterior fase i la posterior promoció entre els membres del Grup i la 
comunitat professional.
Fase 3. Avaluació i manteniment 
Implica un control i avaluació de l'ús que es fa del nou web i una rutina de manteniment per tal de 




Els objectius que s'han d'acomplir per portar a terme la fase d'implementació d'aquest projecte són 
els següents:
>> OBJECTIU 1 : Actualitzar el sistema de gestió de continguts.
La plataforma seleccionada per l'actualització del SGC és Joomla, ja que és la versió actualitzada i 
lliure del SGC amb que actualment es manté el web, tal i com s'ha explicat i justificat en els punts 
anteriors.
Aquesta actualització implica la instal·lació de l’última versió en castellà i el seu posterior 
manteniment i actualitzacions de versions. Això s'aconseguirà estant al dia de les novetats del 
programa, a través dels fòrums de noticies de la comunitat Joomla.
>> OBJECTIU 2 : Renovar la imatge del web.
Amb l'actualització del SGC es renovarà la imatge del web amb un nou de disseny gràfic. 
Joomla, al igual que d'altres SGC, disposa de diverses plantilles de disseny gràfic que es poden 
descarregar (de forma gratuïta o de pagament) des dels diferents webs i comunitats de Joomla. 
A partir dels diversos models es seleccionarà el disseny que, per colors i estètica, agradi més per la 
nova imatge del web del Grup de Treball. Serà un disseny fresc, amb colors poc cridaners, per a que 
doni una visió neta i agradable a la navegació pel web.
>> OBJECTIU 3 : Migrar els continguts existents fins ara.
Un cop actualitzar la plataforma de gestió de continguts, s'han de migrar els continguts que fins ara 
s'han publicat al web actual, per tal que l'actualització del web no representi una pèrdua de la 
informació continguda fins ara. 
Aquest objectiu representarà un volum de feina important, ja que implica un estudi de com realitzar 
aquesta migració, posar-la en pràctica i provar que tot funciona correctament.
En cas que aquesta migració no es pugui fer de forma automàtica caldrà dedicar persones, i per tant 
més temps, a la reedició d'aquest històric de continguts ja publicats.
Serà l'objectiu que requerirà dedicar més recursos de personal i de temps.
>> OBJECTIU 4 : Crear nous serveis i continguts.
Aprofitant les funcionalitats i mòduls que el programa Joomla porta per defecte, es dotarà al web de 
nous continguts, serveis i canals de comunicació.
Aquest objectiu es subdivideix en cinc més, que donen detall d'aquests nous serveis i continguts que 
es volem oferir de nou:
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> Objectiu 4.1 : Sindicar les noticies entrades a la web.
Hi ha molts webs que ofereixen noticies sobre programari lliure, però pocs en l'àmbit de la 
biblioteconomia i la documentació. Per aquest motiu és important que el recull de notícies que 
actualment es publiquen al web del Grup arribin a tothom sense necessitat de visitar el web 
periòdicament. 
Activant el RSS qualsevol visitant podrà rebre, al seu correu electrònic, bloc o gestor de continguts 
sindicats, les notícies i continguts que es publiquen al web del Grup de Treball. 
> Objectiu 4.2 : Crear un apartat per la recollida de noticies externes.
Es farà un seguiment de les actuals fonts d'informació que ofereixen noticies sobre el programari 
lliure en l'àmbit de la biblioteconomia i la documentació, i algunes d'àmbit general, es revisarà que 
aquestes noticies estiguin sindicades amb RSS i s'oferiran des del web en forma de titulars a una 
secció de recull de noticies externes.
> Objectiu 4.3 : Crear un canal de comunicació entre els usuaris del web.
A pesar de comptar amb una llista de distribució per als membres del Grup, hi ha temes de debat i 
experiències que poden ser d'interès per a la resta de comunitat de professionals. 
Es crearà un nou canal de comunicació per tal d'animar a la participació, aquest espai serà una nova 
font d'informació per la recollida de noticies i experiències relacionades en l'àmbit temàtic del Grup 
de Treball.
Els fòrums són una eina molt útil per animar a la participació dels usuaris del web, així com una 
forma d'estar al dia i en contacte amb altres professionals. 
> Objectiu 4.4 : Crear un calendari que reculli els esdeveniments programats pel Grup de Treball.
El Grup de Treball organitza i participa en diferents esdeveniments relacionats amb la seva 
especialització. Aquests esdeveniments són el punt fort del Grup, ja que es basen en les seves línies 
de treball de difusió, de recolzament a projectes i de sinergia interprofessional.
Per tant, és important que aquests esdeveniments estiguin organitzats de forma cronològica per 
saber quines activitats hi ha programades en el futur.
> Objectiu 4.5 : Crear un àlbum de fotografies dels esdeveniments en que ha participat el Grup de 
Treball.
Relacionat amb l'objectiu anterior, en tots els esdeveniments hi ha una gran col·lecció de fotografies 
que és agradable compartir amb tothom. 
Crear una galeria de fotos és la solució, i a més pot estar relacionada amb els esdeveniments del 
calendari programat a l'objectiu anterior.
>> OBJECTIU 5 : Millorar la consulta i visualització de registres del directori d'aplicacions.
Un valor important del web del Grup de Treball és el seu directori d'aplicacions. Actualment, des 
d'aquest directori s'ofereixen més de 50 eines d'aplicació professional però resulta difícil la seva 
consulta i visualització de resultats, tal com s'ha comentat en punts anteriors. 
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Per tant, és prioritari millorar i potenciar l'ús d'aquest directori, fent servir un altre sistema de cerca i 
un nou disseny per la presentació i visualització de resultats.
6.2. Tasques
Les tasques estan agrupades per objectius, ja que cada objectiu requereix de més d'una tasca per a la 
seva realització.
A continuació es descriuen les tasques a realitzar per a cada objectiu, a excepció de l'objectiu 4 
(Crear nous serveis i continguts) que no té tasques assignades, ja que al estar subdividit en 5 
objectiu més concrets, són aquests subobjectius els que detallen les tasques a realitzar.
6.2.1. Descripció de tasques
Objectiu 1 Tasques
Actualitzar el sistema de gestió de continguts. − Descàrrega de Joomla.
− Instal·lació de Joomla.
Seleccionarem la versió en castellà del programa Joomla, que podem trobar a:
http://www.joomlaspanish.org/.
La instal·lació es pot realitzar en línia, és un procés automàtic i guiat que en tot moment ens indica 
quins són els passos a seguir.
Objectiu 2 Tasques
Renovar la imatge del web. − Revisar els diferents models que ofereixen i 
seleccionar-n'hi un.
− Descarregar el template (plantilla de disseny) 
seleccionat.
− Instal·lar del template al  mòdul corresponent.
− Modificar el disseny de la plantilla per posar 
el logotip del Grup, i altres detalls si fos 
necessari.
El template és un conjunt plantilles per al disseny estètic del web. Hi ha molts llocs on poder 
descarregar gratuïtament els template per Joomla, es farà una selecció de les plantilles que més 











La instal·lació del template es realitza des de l'administració de Joomla, on podrem instal·lar noves 
plantilles de disseny i editar-les, tant el format HMTL com el full d'estil (CSS), per a la seva 
modificació. Les modificacions bàsiques seran el afegir el logotip del Grup i del COBDC, a més 
d'altres detalls de disseny que es vulguin retocar.
Objectiu 3 Tasques
Migrar els continguts existents fins ara. − Estudiar el procés de migració de Mambo a 
Joomla.
− Executar les instruccions per realitzar la 
migració.
− Provar que tot s'ha importat correctament i 
que tot funciona.
En cas que l'execució i/o les proves no tinguin 
èxit, els següents passo seran:
− Activar els mòduls que actualment es fan 
servir.
− Organitzar el menú.
− Reeditar manualment els continguts actuals.
La migració de Mambo a Joomla hauria de ser senzilla, ja que en realitat un és l'actualització de 
l'altre, però tot i així hem d'estudiar com realitzar aquest traspàs de dades, per tal de no perdre cap 
informació de les ja publicades. Contactarem amb usuaris de Joomla des de els diferents fòrum que 








En cas de trobar les instruccions, les portarem a execució pas a pas i posteriorment provarem que tot 
s'ha importat de forma correcta, sense que falti cap noticia ni secció del web anterior.
En cas de no trobar instruccions o que l'execució i proves de traspàs no surtin amb èxit s'haurà de 
reeditar el contingut de l'antiga web de forma manual al nou sistema. Haurem de seguir diferents 
passos: activar els mòduls que actualment es fan servir (espais d'informació corporativa, notícies, 
enllaços relacionats, notícies d'esdeveniments, accés al directori, etc.), organitzar el menú del web, 
reeditar els continguts fent copiar-enganxar de l'antic al nou sistema.
Aquestes tasques, tant si la migració és automàtica con si no, requeriran dedicar-hi molts recursos 
personals i de temps de dedicació.
Objectiu 4.1 Tasques
Sindicar les notícies entrades a la web − Activar mòdul de sindicació de continguts 
(RSS) del web.
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L'activació d'aquest servei consisteix en la selecció i activació del mòdul que el programa ja porta 
instal·lat per defecte i la localització d'aquest RSS dintre de la distribució funcional del contingut 
del web (per exemple: al peu de plana). Nom del mòdul Syndicate.
Objectiu 4.2 Tasques
Crear un apartat per la recollida de notícies 
externes.
− Activar el mòdul de continguts externs 
sindicats.
− Visitar webs que ofereixin noticies sobre 
programari lliure.
− Comprovar que tenen el RSS extern està 
activat i que funciona.
− Enllaç des del web del Grup als RSS de les 
webs seleccionats.
Es farà una selecció de les diferents webs des d'on normalment recollim informació i notícies 
relacionades amb programari lliure. De cada web es  revisarà que tingui activat i en funcionament el 
RSS per després fer el corresponent enllaç des del mòdul de continguts sindicats. Nom del mòdul 
Newfeeds.
Objectiu 4.3 Tasques
Crear un canal de comunicació entre els usuaris 
del web.
− Activar el mòdul de fòrum.
− Configurar el mòdul de fòrum.
− Crear un primer fòrum general.
− Redactar i posar accessible unes normatives 
d'ús del fòrum.
− Fer un primer missatge de benvinguda per 
animar a la participació.
− Fer la promoció entre els membres del Grup i 
la resta de comunitat professional.
Joomla porta per defecte un mòdul de fòrum, s'activarà aquest i es configurarà amb els aspectes 
tècnics que facin falta, ja que en un principi aquest espai de fòrum serà d'accés lliure per a tots els 
usuaris del web, siguin membres del Grup o no. Posteriorment s'estudiarà la necessitat de fer un 
altre fòrum exclusiu per als membres, en cas que ho demanin.
Un cop activat es crearà un espai general on s'enviarà un primer missatge de benvinguda i 
posteriorment es farà la promoció entre els membres del Grup i la resta de la comunitat 
professional.
Per a que l'ús d'aquest fòrum sigui el que el Grup desitja, es redactaran unes normes d'ús que es 
publicaran en aquest espai per tal que cada usuari les tingui present i sàpiga què s'espera del fòrum.
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Objectiu 4.4 Tasques
Crear un calendari que reculli els esdeveniments 
programats pel GT.
− Buscar els diferents mòduls de calendari que 
hi ha per Joomla i seleccionar-n'hi un.
− Descàrrega del mòdul de calendari 
seleccionat.
− Instal·lar i configurar del mòdul de calendari.
− Provar que tot funciona correctament.
− Activar-ho.
− Omplir el calendari amb les activitats 
programades per al futur.







Un cop instal·lat i configurat es provarà que funciona i, si és així, s'activarà i es començarà omplint-
lo amb les properes activitats que el Grup de Treball té programades. En cas que les proves no 
surtin amb èxit, es tornarà a seleccionar i instal·lar un altre mòdul de calendari.
Objectiu 4.5 Tasques
Crear un àlbum de fotografies dels 
esdeveniments en que ha participat el GT.
− Buscar els diferents mòduls de galeria 
d'imatges que hi ha per Joomla i seleccionar-
n'hi un.
− Descàrrega del mòdul de galeria seleccionat.
− Instal·lar i configurar del mòdul.
− Provar que tot funciona correctament.
− Activar-ho.
− Crear els diferents àlbums per als diferents 
esdeveniments i grups de fotografies.
− Seleccionar les fotografies que es volen 
publicar de cada esdeveniment.
− Penjar les fotografies seleccionades  a l'àlbum 
corresponent.
El procés de cerca del mòdul, descàrrega, instal·lació, configuració i proves, serà el mateix que s'ha 
seguit a l'objectiu anterior.







Si el mòdul de galeria ho permet, s'inclourà l'enllaç a l'apartat del web on es descriu l'esdeveniment 
que es presenta en imatges.
Objectiu 5 Tasques
Millorar la consulta i visualització dels registres 
del directori d'aplicacions
− Determinar quins seran els camps de la 
consulta i quins camps es mostraran per a 
cada registre.
− Crear una plantilla de consulta.
− Crear una plantilla de resultats de la cerca.
− Crear una plantilla de visualització completa 
del registre seleccionat de la llista de resultats 
de la cerca.
− Penjar aquestes plantilles.
− Provar-les.
Si les proves són positives:
− Tancar el procés.
Si les proves són negatives:
− Fer les modificacions necessàries a les 
plantilles.
La base de dades del directori d'aplicacions està dissenyat amb PHPMySQL, és una única taula que 
conté nom de l'aplicació, lloc web oficial de l'aplicació i altres camps de descripció de l'aplicació. 
Es revisaran aquests camps i es seleccionaran quin són els camps que es faran servir per la cerca, 
per la llista de resultats i per la visualització del registre complet.
Seguidament es crearan les plantilles en format PHP amb els camps establerts. 
La consulta ha d'incloure un camp de consulta per paraula clau, que cercarà tant al títol com a la 
descripció del programa. A més oferirà la possibilitat de filtrar per tipologia de programari (per 
biblioteques, per continguts web, per dipòsits documentals, etc.).
El resultat serà una llista amb el nom, la versió i la URL dels programes trobats, que a la vegada, 
també podran oferir més informació a través de la fitxa completa del registre, amb la resta de camps 
d'informació, com la descripció, versió, requeriments, idiomes, etc.
Un cop tenim el disseny de les plantilles, es penjaran al servidor i es provarà de que tot funciona 
correctament, que s'executa la cerca i que mostra els camps i format de llista i fitxa determinat al 
disseny.
Si aquestes proves són positives es procedirà a fer promoció del directori entre els membres del 
Grup i la resta de comunitat professional. Si les proves són negatives es revisarà on està el fallo i es 
modificaran les plantilles que ho necessitin, fins que el resultat sigui positiu i poder passar a la 
promoció del directori d'aplicacions.
6.2.2. Planificació de tasques
Els perfils dels participants seran:
- Informàtic, amb coneixements de programació PHP i MySQL. 
Es dedicarà bàsicament a l'actualització del SGC, la migració del continguts actuals, la instal·lació i 
modificació dels nous mòduls i del disseny de les noves plantilles de consulta i visualització dels 
registres del directori d'aplicacions. A més, donarà suport tècnic per a les dificultats que puguin 
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aparèixer. Es a dir, totes les tasques relacionades amb la instal·lació i programació del programari, 
la seva configuració i el seu disseny.
- Documentalista, amb coneixements de Joomla, de llenguatge HTML i d'habilitats en la navegació 
per Internet.
Es dedicarà bàsicament a totes les tasques relacionades amb la gestió i edició de continguts, a partir 
de l'activació dels corresponents mòduls.
El termini per assolir les tasques està programat en dies, contant una jornada laboral de 7 hores al 
dia i cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) (35 h./setmana). 
La participació dels diferents perfils dels participants i el temps de dedicació per a cada tasca (o 
grup de tasques) és el següent:
Objectiu Tasques Perfil Dedicació
1 − Descàrrega de Joomla.
− Instal·lació de Joomla.
Informàtic 14 h.
2 − Revisar els diferents models que ofereixen i 
seleccionar-n'hi un.
− Descarregar el template (plantilla de 
disseny) seleccionat.
− Instal·lar del template al  mòdul 
corresponent.
− Modificar el disseny de la plantilla per posar 





3 − Estudiar el procés de migració de Mambo a 
Joomla.
− Executar les instruccions per realitzar la 
migració.
− Provar que tot s'ha importat correctament i 
que tot funciona.
Informàtic 21 h.
3 En cas que l'execució i/o les proves no tinguin 
èxit, els següents passo seran:
− Activar els mòduls que actualment es fan 
servir.
− Organitzar el menú.
− Reeditar manualment els continguts actuals.
Documentalista 28 h.
4.1 − Activar mòdul de sindicació de continguts 
(RSS) del web.
Documentalista 7 h.
4.2 − Activar el mòdul de continguts externs 
sindicats.
− Visitar webs que ofereixin noticies sobre 
programari lliure.
− Comprovar que tenen el RSS extern està 
activat i que funciona.
− Enllaç des del web del Grup als RSS de les 
webs seleccionats.
Documentalista 21 h.
4.3 − Activar el mòdul de fòrum. Documentalista 21 h.
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− Configurar el mòdul de fòrum.
− Crear un primer fòrum general.
− Redactar i posar accessible unes normatives 
d'ús del fòrum.
− Fer un primer missatge de benvinguda per 
animar a la participació.
− Fer la promoció entre els membres del Grup 
i la resta de comunitat professional.
4.4 − Buscar els diferents mòduls de calendari que 
hi ha per Joomla i seleccionar-n'hi un.
− Descàrrega del mòdul de calendari 
seleccionat.
− Instal·lar i configurar del mòdul de calendari.
− Provar que tot funciona correctament.
− Activar-ho.
− Omplir el calendari amb les activitats 




4.5 − Buscar els diferents mòduls de galeria 
d'imatges que hi ha per Joomla i seleccionar-
n'hi un.
− Descàrrega del mòdul de galeria seleccionat.
− Instal·lar i configurar del mòdul.
− Provar que tot funciona correctament.
− Activar-ho.
− Crear els diferents àlbums per als diferents 
esdeveniments i grups de fotografies.
− Seleccionar les fotografies que es volen 
publicar de cada esdeveniment.





5 − Determinar quins seran els camps de la 
consulta i quins camps es mostraran per a 
cada registre.
− Crear una plantilla de consulta.
− Crear una plantilla de resultats de la cerca.
− Crear una plantilla de visualització completa 
del registre seleccionat de la llista de 
resultats de la cerca.
− Penjar aquestes plantilles.
− Provar-les.
Si les proves són positives:
− Tancar el procés.
Si les proves són negatives:






Total hores (amb la migració manual): 196 h.
Total hores (amb la migració automàtica): 168 h.
Hem de recordar que la migració dels continguts (objectiu 3) pot fer-se de dues maneres: 
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- automàtica, si l'estudi de com fer-ho i l'execució surten amb èxit (21 h.);
- manual, si les proves no surten amb èxit i s'han de tornar a copiar-enganxar tots els continguts 
anteriors (28 h.). 
Com ja s'ha explicat anteriorment, aquest 3r objectiu pot fer que el total d'hores a invertir en la 
implementació sigui diferent. Per tant, la durada màxima prevista per portar a terme les tasques i 
assolir els objectius marcats per aquest projecte també variarà, en funció del resultat obtingut en la 
resolució d'aquest 3r objectiu. Poden ser entre 24 i 28 dies. 
Com el volum de tasques més gruix està destinat a la participació d’un perfil de documentalista, es 
compta amb la participació de 2 persones, per tal de poder solapar tasques i reduir la durada del 
projecte. A més, es compta amb el suport tècnic d'un informàtic per a les tasques més tècniques i els 
possibles problemes informàtics.
 
L'esquema de la dedicació temporal dels grups de tasques que conté cada objectiu, comptant amb la 
participació de 3 persones, queda distribuït de la següent manera:
En primer lloc, l'informàtic farà les tasques d'actualització del SGC i disseny del nou web. Un cop 
finalitzat, ja pot dedicar-se a les tasques de programació corresponents a la millora del directori 
d'aplicacions.
Per una altra banda, i un cop finalitzats els objectius d'actualització i disseny, els documentalistes es 
repartiran els objectius, de manera que un pot anar introduint la informació de l'anterior web, 
mentre que l'altre pot anar activant i omplint dels nous serveis que d'aquesta nova web. 
Per tant, els participants tindran ocupats 17 dies per assolir les tasques indicades a cada objectiu 
corresponents a la fase d'implementació del nou web. 
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Dies
Object iu Part icipant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Informàt ic 1
2 Informàt ic 1
3 Informàt ic 1
3 Documental ista 1
4.1 Documental ista 2
4.2 Documental ista 2
4.3 Documental ista 1
4.4 Documental ista 2
4.5 Documental ista 1
5 Informàt ic 1
7. LLANÇAMENT I PROMOCIÓ
7.1 Objectiu
Superada la 1a fase d'implementació de la nova plataforma de gestió del web i creat els nous 
serveis, es farà difusió del nou web del Grup de Treball a les diferents llistes de distribució del 
COBDC i sobre biblioteconomia i documentació, per tal que la comunitat de professionals pugui 
accedir i fer servir les noves seccions d'informació que el web els hi ofereix.
El principal objectiu d'aquesta fase de llançament i promoció és:
Difondre el nou web i els nous serveis que s'ofereixen.
7.2 Tasques
Objectiu Tasques
Difondre el nou web i els nous serveis que 
s'ofereixen.
− Provar el funcionament del nou web.
− Solucionar els problemes detectats.
− Redactar el missatge de difusió.
− Seleccionar les llistes de distribució on 
s'enviarà.
− Enviar el missatge.
Un cop que la implementació del SGC i l'activació dels nous mòduls i serveis del web estiguin ja en 
marxa, es procedirà a fer un missatge de promoció, tant entre els membres del Grup de Treball com 
entre la comunitat professional, a través de les diferents llistes de distribució que el Grup de Treball 
sol fer servir, entre les quals es seleccionen aquestes:
- Llista de membres del Grup de Treball
- Llista de col·legiats
- Llista de distribució BIBCat
- Llista de distribució Iwetel
Al missatge es destacaran els trets més característics de la nova web, i sobre tot el valor i la 
importància de la participació de la comunitat en les serveis oferts des del web i els nous canals de 
comunicació que el Grup proporciona.
Podeu veure el model de missatge de difusió a l'Annex III.
7.2.1 Planificació de tasques
Per a portar a terme aquesta 2a fase del projecte, dedicada al llançament i promoció, es programaran 
uns dies de proves del nou portal i posteriorment es procedirà a la difusió i promoció del nou web. 
Per portar a terme les proves del nou web es seleccionarà a 5 membres del Grup de Treball de 
qualsevol perfil professional que, de forma voluntària, es demanaran durant 10 dies (o un màxim de 
25 h.) a visitar el web i fer proves amb els diferents serveis que s'ofereixen, per tal de detectar 
possibles problemes. Un cop recollides les observacions d'aquest grup es disposarà de 2 dies, 
dedicant un mínim de 4 h. diàries, per solucionar els problemes detectats. 
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Finalment, un dels documentalistes participants en el projecte procedirà a la redacció del missatge 
de difusió i el posterior enviament a les llistes de distribució seleccionades, en un mateix dia durant 
un màxim de 5 h.
En total aquesta fase no ocuparà més de 13 dies.
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Dies





Env iar el missatge Documental ista 1
Provar el funcionament del 
nou web
Solucionar els problemes 
detectats
Redactar el  missatge de 
di fusió
Seleccionar les l l istes de 
dist ribució on s'env iarà
8. AVALUACIÓ I MANTENIMENT
Al finalitzar la implementació i posada en marxa del projecte, començarà el manteniment periòdic 
del web, amb l'ajuda i participació dels membres del Grup i d'altres usuaris del web. 
Com ja s’ha comentat en l’anàlisi DAFO, el manteniment del web pot ser un dels punts febles del 
projecte, ja que es corre el risc que hi hagi poca activitat pel que fa a l’entrada de nous continguts. 
8.1. Objectius
Es planificarà un calendari mensual d'hores de dedicació al manteniment del web i el grup de 
persones que el portaran a terme.
També es portarà a terme una avaluació del web, amb la recollida d'estadístiques d'ús del web i els 
resultats d'una enquesta d'avaluació de satisfacció disponible pels visitants, per tal de detectar 
qualsevol amenaça en el manteniment del projecte.
Un altre factor a tenir molt en compte al manteniment, serà el del propi gestor de continguts. Estar 
al dia de les últimes novetats de Joomla i mantenir-ho actualitzat, és el punt clau per tal que, tant el 
web com els continguts, sigui més fàcil de portar.
Per tant, els objectius bàsics per portar a terme aquesta avaluació i manteniment del web són:
- Avaluar l'ús que es fa del web.
- Recollir opinions sobre la satisfacció en l'ús del web.
- Mantenir el web actualitzat amb continguts d'interès i novetats en l'àmbit temàtic que tracta el 
Grup de Treball.




Avaluar l'ús que es fa del web. Per avaluar l'ús que se'n fa del web, es portarà a 
terme un control estadístic mensual dels accessos 
al web amb un compte al servei de Google 
Analytics amb el que s'extrauran i valoraran les 
següents dades d'ús:
- Nombre de visites
D’aquestes visites, tindrem en compte quin és el 
percentatge de conversió d’usuaris del web a 
membres del grup.
- Apartats més visitats
Per tal de potenciar i mantenir actualitzat el seu 
contingut.
- Punts crítics del web
Tindrem molt en compte els apartats del web que 
més fallen, tant sigui per poques visites o per 
errors d’accés. Si el motiu són poques visites, es 
valorarà d’eliminar aquest contingut del web; si 
el motiu és per problemes d’accés, es revisarà la 
causa del problema per tal de solucionar-ho.
Els informes generats pel programa de control 
estadístic es posaran a disposició dels visitants 
del web.
Objectiu 2 Tasques
Recollir opinions sobre la satisfacció en l'ús del 
web.
També es posarà disposició dels visitants una 
enquesta d’avaluació del web, on el visitant 
valorarà el interès dels diferents continguts del 
web i podrà fer les suggeriments i/o comentaris 
que cregui convenients. Aquesta enquesta també 
es distribuirà entre els membres del grup a través 
de la llista de distribució, per tal que aportin les 
valoracions i idees per al web del Grup de 
Treball.
Aquesta enquesta es farà un cop l'any i els 
resultats seran enviat per correu electrònic, per al 
seu anàlisis. L'informe estret es distribuirà entre 
els membres del GT i, en funció dels resultats 
obtinguts, es portaran a terme les acciones 
necessàries per resoldre el problema detectat o 
potenciar el interès del web.
Podeu veure el model d'enquesta a l'Annex IV.
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Objectiu 3 Tasques
Mantenir el web actualitzat amb continguts 
d'interès i novetats en l'àmbit temàtic que tracta 
el Grup de Treball.
Aquest seguiment consisteix en la revisió de les 
notícies externes sindicades i la informació que 
es transmeti a través del fòrum o de la llista de 
distribució, la qual serà seleccionada per tal que 
pugui passar a formar part de les noticies 
mensuals del web, si aquesta és d'interès en 
l’àmbit professional del GT. 
Per la secció de enllaços recomanats i texts de 
referències de referència, es farà servir la 
mateixa metodologia de manteniment, comptant 
amb la participació dels membres i a partir de la 
revisió de les noticies i missatges del fòrum.
Objectiu 4 Tasques
Estar assabentat de les novetats amb el SGC 
Joomla i els mòduls que es fan servir al web.
Per estar al dia de les novetats de Joomla i els 
mòduls activats als web, o nous mòduls que 
poden ampliar els continguts del web del Grup, 
s'ha de formar part d'alguna de les comunitats o 
llistes de distribució sobre el programa. Per tant, 
el Grup es donarà d'alta a la llista de distribució 
de la comunitat d'usuaris de Joomla en Espanya. 
Les novetats comentades en aquesta comunitat 
seran avaluades pel Grup de Treball per tal de 
decidir si és imprescindible l'actualització o no 
de la novetat destacada.
8.2.1. Planificació de tasques
L'avaluació de l'ús del web es portarà a terme durant els 6 mesos posteriors a la difusió de les 
novetats del web. Es publicarà un informe amb el resultat d'aquesta avaluació, que estarà a 
disposició dels usuaris del web. 
L'enquesta de satisfacció tindrà una periodicitat anual, la primera enquesta s'enviarà després de 
publicar el resultat de l'avaluació d'ús del web, portada a terme durant els 6 mesos posteriors al 
llançament del nou web.
La resta de tasques de manteniment de continguts i actualitzacions del SGC tindran una periodicitat 
indefinida, ja que anirà en funció de les novetats publicades en els fòrums i publicacions 
especialitzades a les que els participants del projecte estan subscrits.
Totes aquestes tasques les portaran a terme els tres participants del projecte (2 documentalistes i 1 
informàtic) amb una dedicació aproximada de 60 h. al mes.
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9. RECURSOS
S’ha fet una previsió dels recursos materials, tecnològics i humans necessaris pel desenvolupament 
de totes les fases del projecte. Majoritàriament són recursos ja existents, ja que es tracta d’un 
projecte d'actualització d'un web que ja està en funcionament des de fa 2 anys, per tant, molts dels 
recursos ja es fan servir actualment pel desenvolupament  i manteniment normal del web del Grup 
de Treball.
La durada total del projecte (implementació i difusió) serà d'un mes, per tant el càlcul de recursos 
serà en funció d'aquest màxim de temps.
Pel que fa al càlcul dels recursos per a la fase d'avaluació i manteniment, es comptabiblitzarà el cost 
mitjà de cada mes. Per tant, podríem establir un cost anual de les tasques de manteniment del web 
del Grup de Treball.
9.1. Recursos materials
La previsió dels recursos materials necessaris per portar a terme la implementació del projecte són 
els següents:
Local de 10 m2, amb una estimació de preu de lloguer4 de 12,64  €/m2 al mes.
Subministraments d'aigua i electricitat, amb una estimació de consum de 50€ mensuals. 
Altres subministraments, com són el telèfon i la connexió ADSL, amb una estimació de quota 
mensual de 40 €.
Mobiliari divers, format per una taula, una cadira, calaixera, prestatges i altres mobles. Tot junt 
calculat per un preu màxim de 250 €, amb una vida mitja de 5 anys.
Cost mig per mes: 4,16 € [250 € / 5 anys = 50 € al any / 12 mesos = 4,16 €  al mes] 
Material d'escriptori divers, format per paper, bolígrafs, etc. Tot junt calculat per un preu màxim 
de 10 € al mes.
Aquests són recursos existents al Grup de Treball i que ja estan en disposició del personal que 
desenvoluparà el projecte.





Local 126,40 € 126,40 €
Subministraments 100,00 € 100,00 €
Altres subministraments 40,00 € 40,00 €
Mobiliari 4,16 € 4,16 €
Material d’escriptori 7,00 € 7,00 €
TOTAL 277,56 € 277,56 €




A continuació presento la llista dels recursos tecnològics i costs per dur a terme les tasques 
planificades per a totes les fases del projecte. 
PC complet
Requeriments: Sistema operatiu GNU/Linux
OpenOffice
Software d'accés FTP 
Cost del PC: 1.100 € cadascun, es calcula una vida mitja de 5 anys.
Cost mig per mes: 19 € cadascun [1100 € / 5 anys = 220 € al any / 12 mesos = 19 €  al mes]
Pel que fa al programari (sistema operatiu, Office, etc.) al tractar-se de software lliure el cost és 0 €.
Servidor (PC complet)
Programari: Servidor web Apache
 Llenguatge de programació PHP
 Sistema de gestió de base de dades (SGBD) PHPMyAdmin
 Sistema de gestió de continguts (SGC) Joomla (versió en castellà)
 1 SAI a 800 w.
 Modem ADSL
 Tarja de xarxa
Cost del PC: 1.300 €, es calcula una vida mitja de 5 anys.
Cost mig per mes: 21,66 € [1300 € / 5 anys = 260 € al any / 12 mesos = 21,66 €  al mes]
Igual que en el cas anterior, al tractar-se de software lliure el cost programari necessari és 0 €.
Tot el maquinari i software necessari són recursos que ja estan en disposició del personal que 
desenvoluparà el projecte.
Programa Joomla, última versió en castellà
Es tracta del SGC lliure sota llicència GNU General Public Licence5, que ens permet una lliure 
disposició del programari, sense cost i amb la possibilitat de distribuir, copiar i modificar el 
programa, entre d'altres condicions.
Template de disseny del web
Són plantilles de disseny web que fan servir el SGC seleccionat (Joomla), en aquest cas s'optarà per 
seleccionar un template gratuït, per tant el cost és de 0 €.
Mòduls i/o components de calendari i galeria d'imatges
Són components i mòduls que es poden instal·lar al SGC seleccionat (Joomla), en tots els casos 
s'optarà per seleccionar les versions lliures d'aquests mòduls, per tant el cost és de 0 € cadascun.
Aquests tres últims recursos tecnològics són de nova adquisició, ja que el nou web requerirà un nou 
SGC, una imatge renovada i nous apartats i serveis, els quals s’aconseguirà amb les diverses 
plantilles, mòduls i components, en format lliure, que Joomla disposa a les diferents webs de les 
comunitats6 oficials que hi treballen.
5Més informació a: http://ca.dodds.net/gnu/gpl.ca.html
6Joomla anglès (http://www.joomla.org/); Joomla castellà (http://www.joomlaspanish.org/); Joomla català 
(http://www.joomlacatala.org/).
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Material n. Cost n. Cost
PC complet 3 57,00 € 3 57,00 €
PC de servidor 1 21,66 € 1 21,66 €
Programa Joomla 1 0,00 € - 0,00 €
Plantilla de disseny del web 
(template)
1 0,00 € - 0,00 €
Mòduls i/o components 2 0,00 € - 0,00 €
TOTAL 59,66 € 78,66 €
9.3. Recursos humans
Igual que als recursos mencionat anteriorment, aquests també estan ja a disposició del projecte, ja 
que es tracta de membres del GT que actualment porten el manteniment de l’actual web i ara 
s’implicaran en aquest nou projecte de renovació i actualització del web de Grup de Treball.
L'honorari brut recomanat7 pel treball d'un documentalista és de 24,82 €/hora. Per la feina de 
l'informàtic/programador no he trobat cap índex d’honoraris recomanats, per tant s'estableix un 
màxim de 30 €/hora per aquest tipus de perfil i feina.
Per portar a terme la implementació del projecte es comptarà amb:
1 informàtic, amb coneixements de programació PHP i MySQL. 
2 documentalistes, amb coneixements de Joomla, de llenguatge HTML i d'habilitats en la navegació 
per Internet.
5 membres voluntaris del Grup de Treball de qualsevol perfil professional.
La jornada laboral serà de 7 hores al dia, durant 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres) (35 
h./setmana). 
9.3.1. Càlcul de costs
Per tant, segons la planificació del temps que cada professional ha de dedicar a les tasques previstes 




Perfil n. h. Cost n. h. Cost
Informàtic 1 94 2.820,00 € 1 30 900,00 €
Documentalista 2 102 2.531,64 € 2 30 744,60 €
Membre del Grup 5 25 0,00 € -
5.351,64 € 1.644,60 €
7Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (http://www.cobdc.org).
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9.4. Recursos econòmics
Fent un recull dels totals dels recursos necessaris, el pressupost total previst pel desenvolupament 





Materials 277,56 € 277,56 €
Tecnològics 59,66 € 78,66 €
Humans 5.351,64 € 1.644,60 €
TOTAL 5.688,86 € 2.000,82 €
En definitiva, i tal i com es pot apreciar a la suma total dels recursos, el pressupost total per portar a 
terme aquest projecte (implementació i llançament en un temps màxim de 1 mes és de 5.688,86 €. 
Pel que fa al posterior manteniment del nou web del GT, aquest tindrà un cost mensual de 2.000,82 
€.  
Hem de tenir present que, tal com he anat indicant als recursos corresponents, molts d'aquests ja 
estan a disposició del Grup de Treball, però tot i així hi ha un cost material i personal que s'ha de 
quantificar amb un preu.
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10. DESENVOLUPAMENT
10.1. Arquitectura   de la informació 
L'organització dels continguts del nou web tindrà aquesta estructura:
Aquesta estructura, incorpora les següents seccions:
- Qui som?, ofereix informació sobre el Grup de Treball, la seva missió, línies de treball, projectes 
en que treballa, etc. 
- Directori d'aplicacions, consisteix en una base de dades de programari lliure d'aplicació a 
biblioteques i centres de documentació.
- Notícies, és un recull de notícies referent a l'àmbit temàtic del Grup, a més s'afegeix una llista de 
titulars de notícies externes al Grup, extretes d'altres publicacions i webs especialitzades.
- Fòrum, és l'espai reservat per a la comunicació entre els membres del grup i els visitants del web.
- Webs recomanades, és un recull de webs relacionades amb la temàtica del grup i que poden ser 
d'interès pel visitant del web.
- Agenda, es tracta d'un calendari d'esdeveniments en que el Grup participa o organitza.
- Àlbum de fotos, ofereix una selecció de fotografies dels esdeveniments protagonitzats pel GT.
- Eines, aquí hi trobem la resta d'eines que el visitant sempre té accessibles des de qualsevol plana 




A continuació es presenta un primer prototipus del que serà el nou web. S’ha aplicat un canvi de 
disseny estètic i es presenten nous serveis amb nous continguts, com noticies externes, agenda, 
àlbum de fotos, etc.:
10.2.1. Plana d'inici
Des d'aquesta primera plana s'ofereix:
A la part central:
- les últimes notícies publicades.
A la part esquerra:
- el cercador general del web,
- el menú principal amb la distritució de la resta de continguts, 
- l'accés als usuaris registrats i 
- la sindicació dels continguts publicats al web.
A la part dreta:
- l'enquesta sobre l'ús de programari lliure, es tracta d'un petit recull estadístic de les opinions dels 
visitants sobre l'ús d'un programari en concret.
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10.2.2. Directori d'aplicacions
El directori ofereix un únic model de cerca bàsica de les diferents aplicacions de programari lliure 
per biblioteques i centres de documentació registrades en aquesta base de dades.
La cerca és a través d'un camp de text lliure amb un filtre per tipus de programari (sistema 
d'automatització de biblioteques, gestor de dipòsits digitals, gestor de tesaurus, gestor documental, 
etc.)
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La llista de resultats de la cerca, mostra el nom del programa (que enllaça a la fitxa completa del 
registre), el tipus de programa i la URL de la web oficial del programa.
Per últim, la fitxa completa del programa trobat mostra la resta de camps de descripció del 
programa, com són: versió, llenguatge de programació, requeriments, idiomes de les traduccions, 
etc.
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10.2.3. Sindicació de noticies externes
Es farà un recull de notícies externes que tracten la temàtica del programari lliure aplicat a 
biblioteques o centres de documentació, però també haurà un petit recull de les fonts més 
destacades sobre programari lliure en general i sobre biblioteconomia i documentació. 
Un cop s'accedeix a la categoria del recull de notícies es presenta el nom de l'organització i l'accés a 
les notícies publicades per aquesta.
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10.2.4 Calendari d'esdeveniments
Els esdeveniments estaran classificats per dos tipologies bàsiques: jornades i cursos. La vista per 
defecte serà mensual, però oferirà la possibilitat de canviar-la. També disposarà d'un cercador 
general d'activitats registrades al calendari.
Si s'entra a una classificació, mostrarà la llista dels esdeveniments registrats en aquesta, mostrant 
títol, data i hora, i ordenat cronològicament de la data més antiga a la més actual.
Un cop seleccionada una activitat concreta, mostra la resta d'informació sobre l'esdeveniment com: 
descripció, ponents, programa, etc.
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10.2.5. Àlbum de fotografies
Es farà un àlbum de fotografies per a cada activitat que el Grup organitza o a la que el Grup 
participa. 
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Dintre d'un àlbum mostra totes les fotografies, amb un petit comentari i la possibilitat d'ampliar-la.
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11. CONCLUSIÓ 
Durant aquests dos anys d'existència del Grup de Treball sobre Programari Lliure per als 
Professionals de la Informació (COBDC), han estat moltes les activitats i projectes desenvolupats, a 
més d’un important creixement en el nombre de membres. Ara és el moment d'un canvi.
La web del Grup de Treball és la seva principal via de difusió, el seu canal de comunicació amb la 
resta d'usuaris i comunitats, per tant requereix que sigui actualitzada i mantinguda de forma 
periòdica.
 
Amb aquest projecte volem donar al web una imatge renovada, millorar la gestió dels continguts i 
aportar nous serveis i apartats d'informació. Per aquest motiu és important l'actualització del sistema 
de gestió de continguts amb el que actualment es manté el web.
Gràcies als coneixements adquirits al Màster de Gestió de Continguts Digitals (UB), s'ha pogut anar 
desenvolupant el prototipus del que serà l'actualització del web del Grup de Treball, a l'hora que es 
portava a terme el curs, el seguiment de les diferents assignatures i per últim el desenvolupament 
d'aquest projecte. 
Assignatures com “Sistemes de Gestió de Continguts” i “Llenguatges de programació I i II” han 
estat clau en el procés d'actualització i de creació de nous continguts. 
Per últim, recordar que amb la col·laboració desinteressada dels membres, aquest projecte serà una 
realitat, el qual esperem que amb la nova imatge i els nous apartats aportin un valor afegit al 
contingut i per tant, un grau de motivació a la participació per als membres del Grup i a la resta de 
gent que visita el web.
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ANNEX I. Memòries del Grup de Treball de programari lliure per als 




I Jornada Programari Lliure a la Universitat 
Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques
Barcelona, 10 de febrer 2005
http://jpl2005.dyndns.org/catala/index.html
Seminario sobre Software Libre y Desarrollo 
ETS de Ingeniería Informática
Granada, del 21 al 23 de abril de 2005
Conferencia: "Descargar música es LEGAL y bueno" de
Jorge Cortell
Universidad Politécnica de Valencia
Valencia, 4 maig 2005
>> Organització de:
Conferència "El model de negoci del programari lliure"    
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Barcelona, 22 feb.-6 març 2005
Conferencia: "Derechos de autor y software libre: las claves de la
difusión del conocimiento para las bibliotecas". Ponentes: Jorge Cortell i Richard Stallman
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Barcelona, 8 de juliol de 2005
1r Workshop GT Programari lliure pels professionals de la informació
Vapor Universitari de Terrassa (Barcelona)
Terrassa, 18 d'octubre 2005
<http://www.soft-libre.net/formulario/jornada.htm>
>> Participació del projecte:






10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 25-26 maig 2006)
>> Publicació de:
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Pòster del Grup de Treball a les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.
Pòster sobre el projecte d'implementació d'Openbiblio a les 10es Jornades Catalanes d'Informació i 
Documentació.
"PMB : programari lliure d'automatització de biblioteques" per Patricia Russo, a: BiD Desembre 
2006.
<http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=17russo.htm>
Programació pel   2007  
Estem treballant en:
- Canvi del web del Grup de Treball.
- 2a Jornada internacional de software libre para bibliotecas.
- Exposició de software lliure per biblioteques.
- Jornada sobre empreses que donen solucions amb software lliure.
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ANNEX II. Recull de noticies sobre Mambo vs Joomla.
Joomla segons la Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla!
“Open-source split of mambo software begins” 
http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Open_source_split_of_Mambo_software_begins/0,130
061733,139210025,00.htm
(Article explicant el problema)








“Mambo changed name to joomla”
http://www.mamboportal.com/content/view/2029/2/
“Mambo is dood, lang leve Joomla!”
http://www.opensourcenieuws.nl/index.php/content/view/2716/57/
“Good-bye mambo, hello joomla”
http://linux.hangar.ro/node/234
Web oficial mambo: http://mambo-foundation.org
Fa servir www.mambolove.com com a campanya de promoció d'ús de Mambo.
“Open source cms, mambo to joomla”
http://www.cmswire.com/cms/open-source-cms/open-source-cms-mambo-to-joomla-000684.php
(Els desenvolupadors no creuen realment en la Mambo Foundation i expliquen:
“We, the development team, have serious concerns about the Mambo Foundation and its  
relationship to the community. We believe the future of Mambo should be controlled by the 
demands of its users and the abilities of its developers. The Mambo Foundation is designed to grant  
that control to Miro, a design that makes cooperation between the Foundation and the community 
impossible.”)
“Mambo and joomla : one year on”
http://software.newsforge.com/software/06/09/21/1832241.shtml?tid=74
(Què hi ha dels dos projectes un any després)
“Open source : joomla cms dance off the mambo floor”
http://www.cmswire.com/cms/open-source-cms/open-source-joomla-cms-dances-off-the-mambo-
floor-000802.php
(Un any després, s'explica com és la comunitat de Joomla, les avantatges sobre usabilitat, integració 
amb altres aplicacions, etc.) 
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ANNEX III. Model del missatge de difusió del nou web.
Aquest és un esborrany del que podria ser l'anunci del canvi del web del GT.
(missatge en castellà, ja que una part dels subscrits a la llista de distribució són no-catalano 
parlants)
Apreciados compañeros,
Me complace anunciaros la renovación de la web del Grupo de Trabajo (http://www.soft-libre.net).
Hemos pasado a gestionar la web con Joomla, lo cual hemos provechado para cambiar la imagen. 
Además, hemos creado nuevos apartados que esperamos que sean de vuestro interés, como por 
ejemplo:
- Foro, para todos aquellos temas de debate que sean de vuestro interès. Hemos abierto uno general, 
en donde esperamos vuestra participación.
- Calendario de eventos, para tener organizado por fechas todas las actividades y eventos en los que 
el Grupo participa y otros que puedan ser de vuestro interés.
- Album de fotos, se recogeran las fotos de los eventos en que el Grupo o sus miembros participen.
También quiero invitaros a participar en el crecimiento del web, con las aportaciones y sugerencias 
que nos hagais llegar. Si alguien de vosotros está interesado en colaborar con la alimentación de 
contenidos del web no dudeis en avisarne (programari@cobdc.org) para poder daros los permisos 
necesarios y así poder editar vosotros mismos las noticias que creais de interés para el Grupo.









ANNEX IV. Model d'enquesta d'avaluació de la satisfacció del web.
Aquest és un esborrany del que podria ser l'enquesta de satisfacció del web del GT.
(l’enquesta serà bilingüe en català i castellà)
ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL WEB
Amb aquesta enquesta valorarem el teu grau de satisfacció de la web del Grup de Treball de 
programari lliure per als professionals de la informació (COBDC).






____ Altre. Especifica: _________________________________________
2. Amb quina freqüència visites el web: (marca amb una X l'opció que correspongui) 
____ Rebo la sindicació de continguts
____ Quan avisen d'alguna noticia
____ 1 cop per setmana
____ 1 cop al mes
____ Sense una freqüència fixa
3. Valora el teu interès dels següents apartats del web:
[sent 1 de menor interès i 5 de major interès]












____ Altre. Especifica: _________________________________________





Gràcies per la teva participació, els resultats seran publicats al web en X mesos.
Atentament,
Grup de Treball de programari lliure per als professionals de la informació (COBDC).
programari@cobdc.org
http://www.soft-libre.net
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<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es>
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